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Les critères de 

des délais, la gestion des coûts et la

management du projet.

plus les acteurs du projet pourront 

en place des plans d’actions pour y remédier.

 

Les indicateurs-clés du projet sont utilisés pour le suivi du projet. Ils doivent donc êt

soigneusement pour faire apparaître les 

Plusieurs outils peuvent intervenir pour ce choix

• le registre des risques liste les principaux risques du projet, en 

d’impact ; 

• en fonction des tolérances appliquées, des alertes automatiques paramétrées sur des seuils 

prédéfinis peuvent perme

• de manière plus générale, une réflexion en amont sur tous les domaines à surveiller.

 

L’analyse du chemin critique est indi

fin du projet et la marge totale. Attention cependant à ne pas négliger d’autres 

proches de la criticité et qui peuvent devenir critique

 

Pour coupler l’analyse des délais et des coûts on peut utiliser des méthodes de 

l’avancement basé sur la valeur 

l’avantage de permettre un contrôle de l’argent dépensé

correspondent-ils à une création

 

De manière moins cartésienne, le ressenti de la communication du projet 

peut également permettre d’attirer l’attention et de tirer des sonnettes 

d’alarmes. 

 

Il appartient à l’équipe chargée du suivi du projet, et en par

toutes ces méthodes avant le démarrage du projet. Les retours d’expérience de projets similaires, 

l’environnement des acteurs, l’étude du contexte sont autant de source
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Les critères de réussite d’un projet peuvent se mesurer en analysant le respect 

des délais, la gestion des coûts et la qualité des livrables par rapport au 

management du projet. Il est évident que plus les difficultés sont détectées tôt, 

plus les acteurs du projet pourront facilement prendre des décisions et mettre 

en place des plans d’actions pour y remédier. 

clés du projet sont utilisés pour le suivi du projet. Ils doivent donc êt

soigneusement pour faire apparaître les signes précurseurs des difficultés. 

euvent intervenir pour ce choix : 

e registre des risques liste les principaux risques du projet, en termes d’occurrence et 

tolérances appliquées, des alertes automatiques paramétrées sur des seuils 

prédéfinis peuvent permettre une surveillance constante ; 

de manière plus générale, une réflexion en amont sur tous les domaines à surveiller.

L’analyse du chemin critique est indispensable en ce qui concerne les délais et notamment la date de 

. Attention cependant à ne pas négliger d’autres séquences d’activités

peuvent devenir critiques en cas de dérapage des durées

Pour coupler l’analyse des délais et des coûts on peut utiliser des méthodes de 

l’avancement basé sur la valeur acquise. Celles-ci ont notamment 

l’avantage de permettre un contrôle de l’argent dépensé : les coûts 

ils à une création de valeur ajoutée dans le projet ? 

De manière moins cartésienne, le ressenti de la communication du projet 

peut également permettre d’attirer l’attention et de tirer des sonnettes 

Il appartient à l’équipe chargée du suivi du projet, et en particulier à son chef, de

toutes ces méthodes avant le démarrage du projet. Les retours d’expérience de projets similaires, 

l’environnement des acteurs, l’étude du contexte sont autant de sources de données
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Si vous souhaitez en savoir plus, contactez nous ou réagissez : voscommentaires@primafrance.com
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en analysant le respect 

des livrables par rapport au plan de 

plus les difficultés sont détectées tôt, 

prendre des décisions et mettre 

clés du projet sont utilisés pour le suivi du projet. Ils doivent donc être choisis 

termes d’occurrence et 

tolérances appliquées, des alertes automatiques paramétrées sur des seuils 

de manière plus générale, une réflexion en amont sur tous les domaines à surveiller. 

spensable en ce qui concerne les délais et notamment la date de 

séquences d’activités 

en cas de dérapage des durées. 

Pour coupler l’analyse des délais et des coûts on peut utiliser des méthodes de calcul de 

ticulier à son chef, de mettre en place 

toutes ces méthodes avant le démarrage du projet. Les retours d’expérience de projets similaires, 

de données. 
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